

## I. Obiective de investiții aflate în curs de execuție

1

Judecătoria Rădăuți - sediu nou;  
În execuție, progres fizic 10% - finalizare 2020.

2

Judecătoria Beclean -sediu nou;  
În execuție, progres fizic 28% -finalizare 2022.

3

Palatul de Justiție Prahova- sediu nou;  
În execuție, progres fizic 89% - finalizare 2019.

4

Tribunalul Prahova - Reabilitare și restaurare;  
În execuție, progres fizic 98% - finalizare 2018.

5

Tribunalul Sibiu - reabilitare, amenajare și extindere faza II;  
În execuție, progres fizic 10 % - finalizare 2022.

6

Tribunalul Arad - amenajare, reabilitare și montare lift exterior;  
În execuție, progres fizic 81 % -finalizare 2018.

7

Palatul de Justiție Bistrița - extindere și anvelopare termică;  
În execuție, progres fizic 80 % - finalizare 2018.

8

Tribunal Gorj - extindere;  
În execuție, progres fizic 13% - finalizare 2019.

9

Tribunalului Sălaj - extindere și anvelopare sediu;  
Este elaborat Proiectul tehnic - finalizare 2019.

## II. Obiective de investiții care au proiectarea finalizată

1

**Judecătoria Sighetu Marmației** - reparație capitală sediu;  
În derulare procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări - finalizare 2022.

2

**Judecătoria Șimleu Silvaniei** - Reparație capitală sediu;  
În derulare procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări - finalizare 2022.

## III. Obiective de investiții aflate în etapa de proiectare

1

**Tribunalul Vâlcea** - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;  
Contract de proiectare și execuție semnat - finalizare 2020.

2

**Judecătoria Vaslui** - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;  
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021;

3

**Curtea de Apel Târgu Mureș** - reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;  
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

4

**Tribunalul Mureș** - Reparație capitală, consolidare, modernizare și extindere;  
Elaborare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

5

**Judecătoria Slatina** - Reparații capitale, amenajare, consolidare, restaurare și extindere;  
Urmează obținerea autorizației de construire și elaborarea proiectului tehnic - finalizare 2021.

6

**Tribunalul Hunedoara și Judecătoria Deva** - reparații capitale și modernizare;  
Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții - finalizare 2021.

7

**Tribunalul Covasna și Judecătoria Sfântu Gheorghe** - Reparație capitală, modernizare și reabilitare termică;  
În curs o nouă procedură de atribuire a contractului de proiectare și lucrări - finalizare 2019.

8

**Judecătoria Târgoviște** - Extindere, amenajare, consolidare și reparații capitale;  
Studiu de fezabilitate în curs de finalizare; va fi finalizat după aprobarea de către primărie a unui nou PUZ (plan urbanistic zonal)- finalizare 2021.

9

**Tribunalul Teleorman și Judecătoria Alexandria** - sediu nou;  
Studiu de fezabilitate finalizat; proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții se află pe circuitul de avizare - finalizare 2022;

11

**Judecătoria Costești** - sediu nou;

Studiu de fezabilitate finalizat; procedură atribuire contract servicii de proiectare faza proiect tehnic - finalizare 2023.

13

**Judecătoria Corabia** - Reparație capitală, consolidare, modernizare;  
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020.

15

**Judecătoria Târgu Neamț** - sediu nou;  
Actualizare studiu de fezabilitate - finalizare 2021.

10

**Judecătoria Horezu** - sediu nou;

Studiu de fezabilitate finalizat; procedură atribuire contract servicii de proiectare în faza de proiect tehnic - finalizare 2023.

12

**Judecătoria Calafat** - Reparație capitală, consolidare, modernizare;  
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020;

14

**Judecătoria Carei** - Reparație capitală, consolidare, modernizare;  
Documentația de proiectare a fost finalizată. Urmează completarea cu planul de management al mediului și social - cerință BIRD - finalizare 2020.

#### IV. Obiective de investiții aflate în stadiul note conceptuale și teme de proiectare

1

**Tribunalului Alba** - sediu nou;  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

2

**Judecătoria Bacău** - sediu nou;  
Notă conceptuală și Temă de proiectare. Sunt în curs demersuri de preluare a unui teren de la Primărie - finalizare 2021.

**3**  
**Palatul de Justiție Brașov (Sediul Curtea de Apel Brașov și Tribunalul Brașov) - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare.  
Urmează întocmirea PUZ- finalizare 2022.

**5**  
**Palatul de Justiție Craiova (Sediul Curtea de Apel Craiova și Judecătoria Craiova) - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2022.

**7**  
**Judecătoria Galați - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare.  
Există terenul, urmează obținerea PUZ-ului - finalizare 2020.

**9**  
**Palatul de Justiție Mehedinți (Sediul Tribunalul Mehedinți și Judecătoria Drobeta - Turnu Severin) - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

**11**  
**Judecătoria Suceava - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare.  
Este în curs de avizare proiectul de HG pentru transmiterea terenului - finalizare 2020.

**4**  
**Judecătoria Buzău - sediu nou;**  
Este necesară elaborarea PUZ-ului de către Primăria Buzău. După obținerea CU se va întocmi Nota conceptuală și Tema de proiectare în conformitate cu caracteristicile terenului dobândit - finalizare 2020.

**6**  
**Judecătoria Constanța - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare.  
Urmează finalizarea PUZ-ului și eliberarea CU (certificat de urbanism) de către Primărie - finalizare 2020.

**8**  
**Palatul de Justiție Ilfov (Sediul Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea) - sediu nou; ;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2020.

**10**  
**Palatul de Justiție Neamț (Sediul Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț) - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2021.

**12**  
**Palatul de Justiție Vrancea (Sediul Tribunalul Vrancea și Judecătoria Focșani) - sediu nou;**  
Notă conceptuală și Temă de proiectare - finalizare 2020.

**Total 38 de obiective de investiții/lucrări de intervenții.**